

(단위 : 원)

구 분	20×2년	20×3년	20×4년
실제 발생한 누적공사원가	80,000	256,000	323,000
추가로 소요될 원가추정액	170,000	64,000	—
총공사원가 추정액	250,000	320,000	323,000